Acta reunión 15/12/2025

- Irene y Martina
  - Irene: ha estudiado el aislamiento para la prótesis. Una silicona médica que queda flexible y no muy dura.
  - Martina: Ha encontrado el error del código, ahora es solo
- Alejandro + Martí:
  - Los motores ya estarían, para esta semana sería mirar de hacer las pruebas.
- Mario:
  - De la PSB no se ha podido avanzar demasiado por temas de estudio
  - Los leds al final no se ponene, por lo que se tiene que empezar ya a tirar cables.
  - Hacer lista de materiales con precios (que esté previsto para hacer dos placas).
- Dhairya:
  - Hablar con Santi para cortar las chapas de hierro.
- Luiz:
  - Ya sabe los componentes a utilizar, pero necesita saber el espacio en el que va trabajar para poder optimizar todo mejor.
  - Para el tema del espacio hablar con Jan y con los de la mano para ver cuanto espacio pueden conseguir.